

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГБУСО «Рублевский
психоневрологический интернат»

А.А. Палий

«23.06.2018» 2018г.

План адаптации объекта для маломобильных групп населения
на период 2019-2021гг

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Уточнение «Порядка обеспечение условий доступности для инвалидов интерната»	К,О,С,Г,У	Орг	1 этап	-	2019	Зам.директора Н.В. Черепанов
1.2	Уточнение должностных инструкций, согласно утвержденного Порядка	К,О,С,Г,У	Орг	1 этап	-	2019	Специалист по кадрам О.Е. Веретенникова
1.3	Обучение специалистов по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании	К,О,С,Г,У	Орг	1 этап	-	2019	Зам.директора Н.В. Черепанов
1.4	Организация доступности сайта учреждения с учетом потребностей инвалидов по зрению	С	Орг	1 этап		2019	Специалист по социальной работе В.С. Трапезникова
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1	Установка кнопки вызова при входе в здания (администрация, спальные корпуса, столовая, баня, библиотека) интерната /Система вызова персонала для инвалида колясочника/	К,О	ТСР	1 этап	5 тыс	2019	Зам.директора Н.В. Черепанов
2.2	Установка кнопок вызова (33 шт.) в комнатах проживающих	К,О	ТСР	1 этап	30 тыс	2019	Зам.директора Н.В. Черепанов

2.3	Установка поручней в холле первого этажа. Приобретение поручней /одиночных, парных, настенных, дверных/ и установка в спальных корпусах интерната	К,О,С,Г	ТСР	2 этап	200 тыс.	2019	Зам.директора Н.В. Черепанов
2.4	Оборудование путей движения МГН по объекту контрастными указателями	К,О,С,Г,У	ТСР	1 этап	10 000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
2.5	Приобретение противоскользящих материалов для полов, в т.ч. коврик	К,О,С,Г,У	ТСР	1 этап	15000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
2.6	Оборудование путей движения МГН /края лестниц, ступеней/, противоскользящими контрастными лентами	К,О,С,Г,У	ТСР	1 этап	15000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов М.
2.7	Приобретение подъемников-дуг напольных прикроватных	К,О	ТСР	1 этап	75 000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
2.8	Приобретение подъемника для ванной	К,О	ТСР	2 этап	50 000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
2.10	Приобретение звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры	С	ТСР	1 этап	10 000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объектов						
	Оборудование проходной	О,С,Г,У	ТР	1 этап	200 000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
	Замена покрытия на пути движения на территории /дорожки/	К,О,С,Г,У	ТР	2 этап	200 000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
3.2	По входу в здание						
	Установка пандуса в корпусе №5, столовой, бане	К,О,С,Г,У	КР	1 этап	300 000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
	Установка раздвижных дверей	К,О,С,Г,У	КР	2 этап	300 000	2020	Зам.директора Н.В. Черепанов
3.3	По путям движения в здании						
	Реконструкция лестничных пролетов /2х/	О,С,Г,У	КР	2 этап	1 млн	2021	Зам.директора Н.В. Черепанов
3.4	По зоне оказания услуг/ вариант III жилые помещения						
	Расширение дверных проемов в отделении милосердия	К,О,С,Г,У	ТР	2 этап	800 000	2021	Зам.директора Н.В. Черепанов
3.5	По санитарно – гигиеническим помещениям						
	Обустройство бытовых комнат	К,О,С,Г,У	ТР	1 этап	500 000	2021	Зам.директора Н.В. Черепанов

	отделениях											
3.6	По системе информации											
	Оборудование помещений специальными системами усиления звука	Г	ТР	2 этап	50 000	2020					Зам.директора Н.В. Черепанов	
	Размещение информационных тактильных табличек	С	ТР	2 этап	15 000	2021					Зам.директора Н.В. Черепанов	
	Разработка и размещение тактильной мнемосхемы учреждения и пути движения	С	ТР	2 этап	120 000	2020					Зам.директора Н.В. Черепанов	

Состояние Доступности объекта для МГН		К	О	С	Г	У
- на начало планового периода		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	А
- по завершению 1 –го этапа плана адаптации (текущий год)		ДЧ	ДЧ	ДЧ	А	А
- по завершению 2 –го этапа плана адаптации		А	А	А	А	А

Подготовлено:



Заместитель директора по общим вопросам

Н.В. Черепанов