П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Старшее поколение (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шулятьева О.Ю.	МИНИСТР		
6.	Администратор регионального проекта	Елпашева Е.В.	Начальник отдела управления проектами и программами		
7.	Целевые группы регионального проекта	Инвалиды, Граждане в возрасте 50 лет и старше			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока-зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа-лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1.	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	НП, Указ 309	Процент	24,9000	2024	-	25,0000	25,8000	25,9000	32,7000	-	-	Шулятьева О.Ю. МИНИСТР МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	41,9000	43,6000	45,2000	46,9000	48,5000	49,9000	Шулятьева О.Ю. МИНИСТР МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1.	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	Процент	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000	25,8000
1.2.	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»	Процент	42,0000	42,1000	42,2000	42,5000	42,6000	42,7000	42,8000	42,9000	43,0000	43,2000	43,4000	43,6000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1	Разработана и реализована региональная программа "Активное долголетие"	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Кировской областью разработана (утверждена) и реализуется программа "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерскую деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.														
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Человек	4 522,0000	2024	-	4 533,0000	4 692,0000	4 697,0000	5 944,0000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды трудоспособного возраста, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды, участники Великой Отечественной войны и инвалиды из числа участников специальной военной операции. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги пакета долговременного ухода, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан, нуждающихся в уходе, сохранение их жизни и здоровья посредством осуществления ухода и систематического наблюдения за их состоянием. Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.														
1.3	Приобретение	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Оказание	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	жилого помещения для последующего предоставления работнику учреждения социального обслуживания населения												услуг (выполнение работ)	
Приобретение жилых помещений для последующего предоставления работникам учреждения социального обслуживания населения														
1.4	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Кировской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	2,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Капитальный ремонт зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	1 904 806,10	2 116 994,30	2 295 387,20	2 683 773,40	0,00	0,00	9 000 961,00
1.1.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	1 904 806,10	2 116 994,30	2 295 387,20	2 683 773,40	0,00	0,00	9 000 961,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	1 904 806,10	2 116 994,30	2 295 387,20	2 683 773,40	0,00	0,00	9 000 961,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретение жилого помещения для последующего предоставления работнику учреждения социального обслуживания населения	0,00	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.2.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Российской Федерации, всего								
1.2.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Кировской области	0,00	0,00	0,00	124 831,50	0,00	0,00	0,00	124 831,50
1.3.1.	*консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	124 831,50	0,00	0,00	0,00	124 831,50
1.3.1.1.	*бюджет субъекта, из них*	0,00	0,00	0,00	124 831,50	0,00	0,00	0,00	124 831,50
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*внебюджетные источники,из них*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 906 706,10	2 118 494,30	2 420 218,70	2 683 773,40	0,00	0,00	9 129 192,50
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 906 706,10	2 118 494,30	2 420 218,70	2 683 773,40	0,00	0,00	9 129 192,50
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретение жилого помещения для последующего предоставления работнику учреждения социального обслуживания населения"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Кировской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	256 605,40	449 059,40	641 513,50	833 967,50	1 025 421,50	1 218 875,60	1 368 562,00	1 518 248,50	1 667 935,00	1 817 621,50	1 967 307,90	2 116 994,30
ИТОГО:		256 605,40	449 059,40	641 513,50	833 967,50	1 026 921,50	1 220 375,60	1 370 062,00	1 519 748,50	1 669 435,00	1 819 121,50	1 968 807,90	2 118 494,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана и реализована региональная программа "Активное долголетие""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шулятьева О.Ю.	Кировской областью разработана (утверждена) и реализуется программа "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерскую деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							продолжительности здоровой жизни.
1.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет О количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Постановление Об утверждении региональной программы Кировской области "Активное долголетие"
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сысоева А.Н.	Отчет О количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональную программу "Активное долголетие"
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет О количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет О количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Постановление Постановление об утверждении региональной программы Кировской области "Активное долголетие"
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет О количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу "Активное долголетие"
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шулятьева О.Ю.	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды трудоспособного возраста, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды, участники Великой Отечественной войны и инвалиды из числа участников специальной военной операции. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							уходе предоставляются социальные услуги пакета долговременного ухода, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан, нуждающихся в уходе, сохранение их жизни и здоровья посредством осуществления ухода и систематического наблюдения за их состоянием. Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова Н.А.	Приказ Приказ о распределении субсидии, полученной из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта по созданию системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							долговременного ухода
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Приказ Приказ о распределении субсидии, полученной из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта по созданию системы долговременного ухода
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Приказ О распределении субсидии
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет О количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Юрлова Н.А.	Отчет О заключении соглашений о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет о количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве лиц, получивших услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет о количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова Н.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве лиц получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Юрлова Н.А.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет Отчет о количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова Н.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет о количестве лиц, получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова Н.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова Н.А.	Приказ Приказ о распределении субсидии полученной из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта по созданию системы долговременного ухода
1.2.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова Н.А.	Отчет Отчет о заключении соглашений о предоставлении субсидии
1.2.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова Н.А.	Отчет Отчет о заключении соглашений о предоставлении субсидии
1.2.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Юрлова Н.А.	Отчет Отчет о заключении соглашений о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии
1.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сысоева А.Н.	Отчет О количестве лиц получивших услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретение жилого помещения для последующего предоставления работнику учреждения социального обслуживания населения"	01.06.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шулятьева О.Ю.	Приобретение жилых помещений для последующего предоставления работникам учреждения социального обслуживания населения
1.3.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа О приобретении объекта недвижимого имущества в государственную собственность Кировской области
1.3.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Палий А.А.	Акт приема-передачи жилого помещения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.3.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	28.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа Информация об оплате поставленных товарах, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
1.3.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа Контракт на приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Кировской области
1.3.5.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества
1.3.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Палий А.А.	Постановление О предоставлении субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества в государственную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		собственность Кировской области
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Постановление О предоставлении субсидии на предоставление жилого помещения в г. Белая Холуница
1.3.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа Контракт на приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Кировской области
1.3.9.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества
1.3.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Палий А.А.	Акт приема-передачи жилого помещения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юрлова Н.А.	Прочий тип документа Информация об оплате поставленных товарах, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Отчет о передаче жилого помещения работнику учреждения социального обслуживания населения
1.4.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Кировской области"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шулятьева О.Ю.	Капитальный ремонт зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)
1.4.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Отчет о проведенном капитальном ремонте стационарных организаций социального обслуживания населения
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа о разработке проектно-сметной документации
1.4.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.4.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Палий А.А.	Прочий тип документа Заключен контракт на выполнение работ в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		рамках капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания населения
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Прочий тип документа Информация об оплате поставленных товарах, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Палий А.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Влияние на достижение (процентов)	
1	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Кировской области	0,00	10,00	10,00
2	Приобретение жилого помещения для последующего предоставления работнику учреждения социального обслуживания населения	0,00	10,00	10,00
3	Разработана и реализована региональная программа "Активное долголетие"	100,00	0,00	100,00
4	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	80,00	80,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	200,00