
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Кировская область)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Шулятьева О.Ю.Руководитель регионального проекта МИНИСТР5.

Елпашева Е.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела управления проектами и программами6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Социальная

поддержка и социальное обслуживание граждан"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

Поддержка семьи (Кировская область)

2

Государственная программа

Государственная программа Кировской области

"Образование"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

4

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Социальное

обслуживание и социальная поддержка граждан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,4320 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Шулятьева О.Ю.

МИНИСТР

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,61001,4760 1,4890 1,5190 1,5480 1,5790 Нет

1.2. Уровень бедности среди

многодетных семей

18,7000 2024 -ПроцентНП, Указ

309

Шулятьева О.Ю.

МИНИСТР

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

11,3000- 17,9000 17,5000 15,5000 13,4000 Нет

2 ОЗР: К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах

Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Доля зданий дошкольных

образовательных

организаций, в которых

проведен капитальный

ремонт, от общего

количества зданий

дошкольных

образовательных

организаций

0,3900 2024 -ПроцентРП Ситников К.Е.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

-0,7800 1,9600 3,5200 - - Да
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

0,0000 1,3800 1,3900 1,4000 1,4000 1,4100

Единица 1,4890

1,42001,42001,42001,41501,4150

1.2. Уровень бедности среди многодетных

семей

18,7000 18,7000 18,7000 18,7000 18,7000 18,7000

Процент 17,9000

18,700018,700018,700018,700018,7000

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Доля зданий дошкольных

образовательных организаций, в которых

проведен капитальный ремонт, от

общего количества зданий дошкольных

образовательных организаций

0,7800 0,7800 0,7800 0,9800 0,9800 0,9800

Процент 1,9600

1,96000,98000,98000,98000,9800



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Семьи с детьми

обеспечены адресной

поддержкой при

рождении ребенка

Единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

В Кировской области продолжится выстраивание целостной системы поддержки семей с детьми. В регионе продолжат действовать меры направленные на увеличение

рождаемости, улучшение жилищных условий, повышение дохода семей.

Предоставлена

ежемесячная

социальная выплата в

связи с рождением и

воспитанием первого

ребенка до

достижения им

возраста одного года.

Нарастающий итог

Тысяча

семей

- 4,7000 6,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

2,1000 2024

- -7,0000 8,0000

-

1.2

Осуществлено назначение и предоставление (при условии выделения финансирования) ежемесячной социальной выплаты в связи с рождением и воспитанием первого

ребенка до достижения им возраста одного года

Размещен в местах

присутствия целевой

аудитории, в

информационно

коммуникационной

сети Интернет и в

средствах массовой

информации

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2024

- -1,0000 1,0000

-

1.3



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

тематический

материал,

направленный на

сохранение семейных

ценностей, поддержку

материнства и детства

в Кировской области

Размещены тематические сюжеты о мерах финансовой поддержки, освещено проведение мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей,

обеспечено тиражирование и размещение информационных материалов

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 8,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -16,000

0

16,000

0

-

2.1

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства дошкольных образовательных организаций  и даст возможность детям получать качественное

дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

Обеспечен

нормативный уровень

антитеррористическо

й защищенности в

Единица

- 2,0000 -

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

2.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

объектах

капитального ремонта

 В дошкольных образовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт, выполнены требования постановления Правительства Российской Федерации

от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих

объектов (территорий)». Муниципальным образованиям предоставлена субсидия для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка0

Предоставлена ежемесячная

социальная выплата в связи с

рождением и воспитанием первого

ребенка до достижения им

возраста одного года

1.1

779 859,70779 859,70 0,00 3 105 341,60779 859,70 0,00

0,00

765 762,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

779 859,70765 762,50 779 859,70

0,00

0,00 3 105 341,60779 859,70 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

779 859,70765 762,50 779 859,70

0,00

0,00 3 105 341,60779 859,70 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Размещен в местах присутствия

целевой аудитории, в

информационно

коммуникационной сети Интернет

и в средствах массовой

информации тематический

материал, направленный на

сохранение семейных ценностей,

поддержку материнства и детства

в Кировской области

1.2

406,40406,40 0,00 1 874,10406,40 0,00

0,00

654,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1.

406,40654,90 406,40

0,00

0,00 1 874,10406,40 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

406,40654,90 406,40

0,00

0,00 1 874,10406,40 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный ремонт

и оснащение зданий дошкольных

образовательных организаций

2.1

308 899,40318 009,60 0,00 736 951,310,00 0,00

0,00

110 042,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1.

308 899,40110 042,31 318 009,60

0,00

0,00 736 951,310,00 0,00

    бюджет субъекта, из них2.1.1.

1.

305 810,40108 941,30 314 828,40

0,00

0,00 729 580,100,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1.

1.1.

305 810,40108 941,30 314 828,40

0,00

0,00 729 580,100,00 0,00

            местным бюджетам2.1.1.

1.1.3.

305 810,40108 941,30 314 828,40

0,00

0,00 729 580,100,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

2.1.1.

2.

308 899,40110 042,31 318 009,60

0,00

0,00 736 951,310,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

Обеспечен нормативный уровень2.2

0,000,00 0,00 2 589,000,00 0,00

0,00

2 589,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

антитеррористической

защищенности в объектах

капитального ремонта

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1.

0,002 589,00 0,00

0,00

0,00 2 589,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них2.2.1.

1.

0,002 563,10 0,00

0,00

0,00 2 563,100,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.2.1.

1.1.

0,002 563,10 0,00

0,00

0,00 2 563,100,00 0,00

            местным бюджетам2.2.1.

1.1.3.

0,002 563,10 0,00

0,00

0,00 2 563,100,00 0,00

    свод бюджетов Муниципальных

образований, из них

2.2.1.

2.

0,002 589,00 0,00

0,00

0,00 2 589,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.2.3.

0,000,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00



11

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00

879 048,71 1 098 275,70 1 089 165,50

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

780 266,10 0,00 3 846 756,01

0,00 1 089 165,50879 048,71 1 098 275,70 780 266,10 0,00 3 846 756,01

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Мероприятие (результат) "Размещен в

местах присутствия целевой аудитории,

в информационно коммуникационной

сети Интернет и в средствах массовой

информации тематический материал,

направленный на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и

детства в Кировской области"

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 229,50

406,40

229,50229,50229,50229,50229,50

1.2. Мероприятие (результат)

"Предоставлена ежемесячная социальная

выплата в связи с рождением и

воспитанием первого ребенка до

достижения им возраста одного года"

51 760,00 129 980,0

0

194 970,0

0

259 960,0

0

324 950,0

0

389 940,0

0

779 859,70

714 890,0

0

649 900,0

0

584 910,0

0

519 920,0

0

454 930,0

0

2. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 0,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

314 828,40

200 000,0

0

100 000,0

0

84 000,0084 000,0084 000,00

ИТОГО:

51 760,00 129 980,0

0

194 970,0

0

343 960,0

0

409 050,0

0

474 169,5

0

1 095 094,50

915 119,5

0

750 129,5

0

669 139,5

0

604 149,5

0

539 159,5

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие (результат) "Семьи с

детьми обеспечены адресной

поддержкой при рождении

ребенка"

В Кировской области

продолжится

выстраивание целостной

системы поддержки семей

с детьми. В регионе

продолжат действовать

меры направленные на

увеличение рождаемости,

улучшение жилищных

условий, повышение

дохода семей.

Северюхина Н.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

- Северюхина Н.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

- Северюхина Н.В.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

- Северюхина Н.В.

29.12.2025

08 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

- Северюхина Н.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

- Северюхина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказаны (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

- Северюхина Н.В.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат)

"Предоставлена ежемесячная

социальная выплата в связи с

рождением и воспитанием

Осуществлено назначение

и предоставление (при

условии выделения

финансирования)

Северюхина Н.В.

01.06.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

первого ребенка до достижения им

возраста одного года"

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Каткова М.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Каткова М.Н.

29.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Каткова М.Н.

29.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

- Каткова М.Н.

29.08.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Каткова М.Н.

29.09.2025

05 07

1.2.6.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Об

утверждении Порядка и

условий предоставления

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения

- Северюхина Н.В.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Об

утверждении Порядка и

условий предоставления

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения

- Каткова М.Н.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждены

Постановление Об

- Северюхина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

утверждении Порядка и

условий предоставления

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Каткова М.Н.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Северюхина Н.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Каткова М.Н.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

Отчет О количестве

- Каткова М.Н.

31.10.2025

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)"

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Каткова М.Н.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

- Каткова М.Н.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Об

утверждении Порядка и

условий предоставления

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения

- Каткова М.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

Отчет О количестве

- Каткова М.Н.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)"

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до

достижения им возраста

одного года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат)

"Размещен в местах присутствия

целевой аудитории, в

информационно

коммуникационной сети Интернет

и в средствах массовой

информации тематический

материал, направленный на

сохранение семейных ценностей,

поддержку материнства и детства

в Кировской области"

Размещены тематические

сюжеты о мерах

финансовой поддержки,

освещено проведение

мероприятий,

направленных на

укрепление семейных

ценностей,

обеспечено тиражировани

е и размещение

информационных

материалов

Шулятьева О.Ю.

01.06.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет О распространении

и размещении

информационных

материалов

- Елпашева Е.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

- Елпашева Е.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленных на

популяризацию семейных

ценностей

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет О заключенных

государственных

контрактах, включенных

в реестр контрактов

- Елпашева Е.В.

29.04.2026

13 11

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию семейных

ценностей

- Елпашева Е.В.

29.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Планы-графики закупок

товаров, работ, услуг

- Елпашева Е.В.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

14

1.3.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о включении

в план закупок

- Елпашева Е.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

Отчет О количестве

- Елпашева Е.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)"

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию семейных

ценностей

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет О заключенных

государственных

контрактах, включенных

в реестр контрактов

- Елпашева Е.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию семейных

ценностей

- Елпашева Е.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию семейных

ценностей

- Елпашева Е.В.

31.08.2026

11 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет О распространении

и размещении

информационных

материалов

- Елпашева Е.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

03

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию семейных

ценностей

- Елпашева Е.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет О распространении

и размещении

информационных

материалов

- Елпашева Е.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию семейных

ценностей

- Елпашева Е.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет О распространении

и размещении

- Елпашева Е.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

информационных

материалов

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию семейных

ценностей

- Елпашева Е.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие (результат)

"Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

дошкольных

образовательных

организаций  и даст

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование в

условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Ситников К.Е.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Реестр приемки

- Родыгина Е.Л.

14.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту,

поставленного

оборудования

- Родыгина Е.Л.

22.12.2025

14 10

2.1.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр приемки

- Родыгина Е.Л.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет об оплате

- Родыгина Е.Л.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

- Родыгина Е.Л.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудования

2.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Сведения о

произведенной оплате

выполненных работ по

капитальному ремонту

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретения

оборудования

- Родыгина Е.Л.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ по

капитальному ремонту

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

- Родыгина Е.Л.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

капитального ремонта и

оснащении зданий

дошкольных

образовательных

организаций

- Ситников К.Е.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии на проведение

- Родыгина Е.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Сведения о заключенных

контрактах на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

- Родыгина Е.Л.

29.09.2025

09 11

2.1.11.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Сведения о заключенных

контрактах на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

- Родыгина Е.Л.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

капитального ремонта и

оснащении зданий

дошкольных

образовательных

организаций

- Родыгина Е.Л.

29.12.2025

10 Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об оплате

- Родыгина Е.Л.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг

контрактации и кассового

освоения

- Родыгина Е.Л.

30.06.2025

12 14

2.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг

контрактации и кассового

освоения

- Родыгина Е.Л.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Подготовлена

конкурсная документация на

выполнение работ"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

проведение капитального

ремонта дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

- Родыгина Е.Л.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг

контрактации и кассового

освоения

- Родыгина Е.Л.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Сведения о заключенных

контрактах на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

- Родыгина Е.Л.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Проведен промежуточный

мониторинг кассового

освоения, контрактации и

плана

- Родыгина Е.Л.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

проведения капитального

ремонта дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

- Родыгина Е.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

капитального ремонта и

оснащении зданий

дошкольных

- Родыгина Е.Л.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных

организаций

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

капитального ремонта и

оснащении зданий

дошкольных

образовательных

организаций

- Родыгина Е.Л.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения

о предоставлении

субсидии на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

- Родыгина Е.Л.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

06

2.1.24.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

- Родыгина Е.Л.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями

Прочий тип документа -

- Ситников К.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

контрольными точками

отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие (результат)

"Обеспечен нормативный уровень

антитеррористической

защищенности в объектах

капитального ремонта"

 В дошкольных

образовательных

организациях, в которых

проведен капитальный

ремонт, выполнены

требования

постановления

Правительства

Российской Федерации от

2 августа 2019 г. № 1006

«Об утверждении

требований к

антитеррористической

защищенности объектов

(территорий)

Министерства

просвещения Российской

Федерации и объектов

(территорий),

относящихся к сфере

деятельности

Министерства

просвещения Российской

Ситников К.Е.

01.10.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации, и формы

паспорта безопасности

этих объектов

(территорий)».

Муниципальным

образованиям предоставле

на субсидия для

обеспечения

антитеррористической

защищенности объектов.

2.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Контракты, реестр

контрактов на

приобретение инженерно-

технических средств для

обеспечения

антитеррористической

защищенности объектов

(территорий).

- Родыгина Е.Л.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет приемки

инженерно-технических

средств для обеспечения

антитеррористической

защищенности объектов

(территорий).

- Родыгина Е.Л.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг

контрактации и кассового

освоения

- Родыгина Е.Л.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями

о предоставлении

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (бюджета

субъекта Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Отчет Отчет о кассовом

исполнении.

- Ситников К.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об

обеспечении

нормативного уровня

антитеррористической

защищенности в объектах

капитального ремонта

- Родыгина Е.Л.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

08

2.2.6.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из областного

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

Соглашение Соглашения

между министерством

образования Кировской

области и

муниципальными

образованиями

- Ситников К.Е.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными точками

отсутствует

11
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных

образовательных организаций

1.

0,0000 0,190020240,00 0,0000 0,00000,1900Тужинский муниципальный район 0,00000,1900

Процент1.1.

0,0000 0,200020240,00 0,0000 0,00000,2000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

0,00000,2000

Процент1.2.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,1800Афанасьевский 0,00000,0000

Процент1.3.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Верхнекамский 0,00000,0000

Процент1.4.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Верхошижемский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.5.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000город Киров 0,00000,0000

Процент1.6.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Зуевский муниципальный район 0,00000,2000

Процент1.7.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Котельничский муниципальный

район

0,00000,2000

Процент1.8.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Мурашинский 0,00000,2000

Процент1.9.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Омутнинский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.10.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,1900Оричевский муниципальный

район

0,00000,1900

Процент1.11.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,1900Пижанский 0,00000,0000

Процент1.12.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,1900Фаленский 0,00000,1900

Процент1.13.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,5900Яранский муниципальный район 0,00000,2000

Процент1.14.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

1.

Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 2024 8,00 16,00 -- 2,00 -16,001.1.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным

образованиям

0 2024 - 2,00 --16,00 -8,001.1.2.

Афанасьевский Единица 0 2024 - - -- - -1,001.1.3.

Верхнекамский Единица 0 2024 - - -- - -1,001.1.4.

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0 2024 - - -- - -1,001.1.5.

город Киров Единица 0 2024 - - -- - -1,001.1.6.

Зуевский муниципальный район Единица 0 2024 1,00 - -- - -1,001.1.7.

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0 2024 1,00 - -- 1,00 -1,001.1.8.

Котельничский муниципальный Единица 0 2024 1,00 - -- - -1,001.1.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

район

Мурашинский Единица 0 2024 1,00 - -- - -1,001.1.10.

Омутнинский муниципальный район Единица 0 2024 - - -- - -1,001.1.11.

Оричевский муниципальный район Единица 0 2024 1,00 - -- - -1,001.1.12.

Пижанский Единица 0 2024 - - -- - -1,001.1.13.

Тужинский муниципальный район Единица 0 2024 1,00 - -- 1,00 -1,001.1.14.

Фаленский Единица 0 2024 1,00 - -- - -1,001.1.15.

Яранский муниципальный район Единица 0 2024 1,00 - -- - -3,001.1.16.

Мероприятие (результат) "Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта"1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 2024 - - -- 2,00 --1.2.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным

образованиям

0 2024 - 2,00 --- --1.2.2.

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0 2024 - - -- 1,00 --1.2.3.

Тужинский муниципальный район Единица 0 2024 - - -- 1,00 --1.2.4.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля зданий дошкольных

образовательных

организаций, в которых

проведен капитальный

ремонт, от общего количества

зданий дошкольных

образовательных

организаций",

Влияние на достижение

(процентов)

"Суммарный

коэффициент

рождаемости",

Влияние на достижение

(процентов)

"удельный вес семей с детьми,

получивших меры социальной

поддержки, в общей

численности семей с детьми,

обратившихся в учреждения

социальной защиты населения

Кировской области и имеющих

право на соответствующие меры

социальной поддержки",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень бедности среди

многодетных семей",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Обеспечен нормативный уровень

антитеррористической защищенности в

объектах капитального ремонта

5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

2

Размещен в местах присутствия целевой

аудитории, в информационно

коммуникационной сети Интернет и в

средствах массовой информации

тематический материал, направленный на

сохранение семейных ценностей,

поддержку материнства и детства в

Кировской области

0,00 33,00 0,00 100,00 133,00



2

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля зданий дошкольных

образовательных

организаций, в которых

проведен капитальный

ремонт, от общего количества

зданий дошкольных

образовательных

организаций",

Влияние на достижение

(процентов)

"Суммарный

коэффициент

рождаемости",

Влияние на достижение

(процентов)

"удельный вес семей с детьми,

получивших меры социальной

поддержки, в общей

численности семей с детьми,

обратившихся в учреждения

социальной защиты населения

Кировской области и имеющих

право на соответствующие меры

социальной поддержки",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень бедности среди

многодетных семей",

Влияние на достижение

(процентов)

3

Предоставлена ежемесячная социальная

выплата в связи с рождением и

воспитанием первого ребенка до

достижения им возраста одного года

0,00 33,00 50,00 0,00 83,00

4

Семьи с детьми обеспечены адресной

поддержкой при рождении ребенка

0,00 34,00 50,00 0,00 84,00

5

Осуществлен капитальный ремонт и

оснащение зданий дошкольных

образовательных организаций

95,00 0,00 0,00 0,00 95,00

ИТОГО обеспеченность показателей

регионального проекта, %

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00


