



ВЕРЖДАНУ
Министр социального развития
Республики Крым
Ульятьева

(подпись)
30.08.2023
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
КОГБУСО «Многопрофильный социальный центр реабилитации «На Казанской»

на 2023 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы					
На сайте организации не актуализирована информация о персональном составе работников	Актуализация на сайте информации о персональном составе работников	15.01.2023	Якименко А.А., системный администратор		

На сайте организации не размещена информация об объеме предоставленных услуг, плане финансово-хозяйственной деятельности	Размещение на сайте информации об объеме предоставленных услуг, плане финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год	23.01.2023	Черная Н.Н., заместитель директора по общим вопросам, Якименко А.А., системный администратор	
II. Комфортность условий предоставления услуг				
Не выявлено				
III. Доступность услуг для инвалидов				
Не предусмотрено аудио - и видео - дублирование информации для инвалидов по зрению и слуху	Наличие аудио - и видео - дублирования информации для инвалидов по зрению и слуху (при наличии финансирования)	30.12.2023	Сумарокова К.А., директор	
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы				
Не выявлено				
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг				
Изучить пожелания опрошенных получателей социальных услуг, по возможности учесть в работе: - заменить окна; - поставить сетки от комаров; - открытие процедурного кабинета	Открытие процедурного кабинета	30.03.2023	Сумарокова К.А., директор	